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[bookmark: _Toc25012]项目概述
绵阳南山中学双语学校是经绵阳市教育局批准，由“国家级示范性普通高中”——绵阳南山中学进行全程教学管理的一所小学、初中、高中一体化、现代化的寄宿制、股份制学校。绵阳南山中学双语学校占地面积450余亩，总投资2.5亿元，位于绵阳科技城科教创业园区九洲大道200号，紧邻京昆高速公路，与西南财经大学天府学院接壤。
目前学校有教学楼4幢、实验楼1幢、行政楼1幢，其中小学部启智楼2-6楼教室内未安装监控设备，初中部笃志楼5楼教室内监控设备无法正常运行，为了有效地维护校园秩序和安全，保障学校教学、教研工作地顺利进行，以及为同学们的生活和学习营造更好的安全环境，根据学校需求拟对启智楼2-6楼各教室、笃志楼5楼各教室视频监控系统进行建设，实现教室内全局视频信息收集及掌握，保证师生人身财产安全，营造安全、稳定、文明、健康的育人环境。
[bookmark: _Toc1769]设计依据
（1）GA/T 75《安全防范工程程序与要求》
（2）GA/T 74《安全防范系统通用图形与符号》
（3）GA/T 70《安全防范工程费用概算编制办法》
（4）GA/T 367《视频安防监控系统技术要求》
（5）GB 20815-2006《视频安防监控数字录像设备要求》
（6）GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》
[bookmark: _Toc31695]项目建设内容
[bookmark: _Toc17278]前端监控点位建设
本次前端监控点位预计建设58点，主要由视频监控半球式摄像机组成，具体点位描述如下表：
	序号
	视频点位名称
	设备类型
	数量
	监控范围描述
	备注

	1
	启智楼201
	半球摄像机
	1台
	启智楼2楼1班
	

	2
	启智楼202
	半球摄像机
	1台
	启智楼2楼2班
	

	3
	启智楼203
	半球摄像机
	1台
	启智楼2楼3班
	

	4
	启智楼204
	半球摄像机
	1台
	启智楼2楼4班
	

	5
	启智楼205
	半球摄像机
	1台
	启智楼2楼5班
	

	6
	启智楼206
	半球摄像机
	1台
	启智楼2楼6班
	

	7
	启智楼207
	半球摄像机
	1台
	启智楼2楼7班
	

	8
	启智楼208
	半球摄像机
	1台
	启智楼2楼8班
	

	9
	启智楼209
	半球摄像机
	1台
	启智楼2楼9班
	

	10
	启智楼210
	半球摄像机
	1台
	启智楼2楼10班
	

	11
	启智楼301
	半球摄像机
	1台
	启智楼3楼1班
	

	12
	启智楼302
	半球摄像机
	1台
	启智楼3楼2班
	

	13
	启智楼303
	半球摄像机
	1台
	启智楼3楼3班
	

	14
	启智楼304
	半球摄像机
	1台
	启智楼3楼4班
	

	15
	启智楼305
	半球摄像机
	1台
	启智楼3楼5班
	

	16
	启智楼306
	半球摄像机
	1台
	启智楼3楼6班
	

	17
	启智楼307
	半球摄像机
	1台
	启智楼3楼7班
	

	18
	启智楼308
	半球摄像机
	1台
	启智楼3楼8班
	

	19
	启智楼309
	半球摄像机
	1台
	启智楼3楼9班
	

	20
	启智楼310
	半球摄像机
	1台
	启智楼3楼10班
	

	21
	启智楼401
	半球摄像机
	1台
	启智楼4楼1班
	

	22
	启智楼402
	半球摄像机
	1台
	启智楼4楼2班
	

	23
	启智楼403
	半球摄像机
	1台
	启智楼4楼3班
	

	24
	启智楼404
	半球摄像机
	1台
	启智楼4楼4班
	

	25
	启智楼405
	半球摄像机
	1台
	启智楼4楼5班
	

	26
	启智楼406
	半球摄像机
	1台
	启智楼4楼6班
	

	27
	启智楼407
	半球摄像机
	1台
	启智楼4楼7班
	

	28
	启智楼408
	半球摄像机
	1台
	启智楼4楼8班
	

	29
	启智楼409
	半球摄像机
	1台
	启智楼4楼9班
	

	30
	启智楼501
	半球摄像机
	1台
	启智楼5楼1班
	

	31
	启智楼502
	半球摄像机
	1台
	启智楼5楼2班
	

	32
	启智楼503
	半球摄像机
	1台
	启智楼5楼3班
	

	33
	启智楼504
	半球摄像机
	1台
	启智楼5楼4班
	

	34
	启智楼505
	半球摄像机
	1台
	启智楼5楼5班
	

	35
	启智楼506
	半球摄像机
	1台
	启智楼5楼6班
	

	36
	启智楼507
	半球摄像机
	1台
	启智楼5楼7班
	

	37
	启智楼508
	半球摄像机
	1台
	启智楼5楼8班
	

	38
	启智楼512-1
	半球摄像机
	1台
	启智楼5楼512教室1号活动间
	

	39
	启智楼512-2
	半球摄像机
	1台
	启智楼5楼512教室2号活动间
	

	40
	启智楼512-3
	半球摄像机
	1台
	启智楼5楼512教室3号活动间
	

	41
	启智楼512-4
	半球摄像机
	1台
	启智楼5楼512教室4号活动间
	

	42
	启智楼512-5
	半球摄像机
	1台
	启智楼5楼512教室出入口
	

	43
	启智楼601
	半球摄像机
	1台
	启智楼6楼1班
	

	44
	启智楼602
	半球摄像机
	1台
	启智楼6楼2班
	

	45
	启智楼603
	半球摄像机
	1台
	启智楼6楼3班
	

	46
	启智楼604
	半球摄像机
	1台
	启智楼6楼4班
	

	47
	启智楼605
	半球摄像机
	1台
	启智楼6楼5班
	

	48
	启智楼606
	半球摄像机
	1台
	启智楼6楼6班
	

	49
	启智楼607
	半球摄像机
	1台
	启智楼6楼7班
	

	50
	笃志楼503
	半球摄像机
	1台
	笃志楼5楼503教室出入口
	

	51
	笃志楼504
	半球摄像机
	1台
	笃志楼5楼504教室
	

	52
	笃志楼505
	半球摄像机
	1台
	笃志楼5楼505教室
	

	53
	笃志楼507
	半球摄像机
	1台
	笃志楼5楼507教室
	

	54
	笃志楼508
	半球摄像机
	1台
	笃志楼5楼508教室
	

	55
	笃志楼510
	半球摄像机
	1台
	笃志楼5楼510教室
	

	56
	笃志楼511
	半球摄像机
	1台
	笃志楼5楼511教室
	

	57
	笃志楼512
	半球摄像机
	1台
	笃志楼5楼512教室
	

	58
	笃志楼513
	半球摄像机
	1台
	笃志楼5楼513教室
	



[bookmark: _Toc15736]视频监控中心建设
视频监控中心为视频监控系统建设的重中之重，是实现多业务统一管理和切换的关键，是掌握全局信息和实现动态监控的关键。
本项目视频监控中心拟建设1处，地点位于励志楼机房内，监控中心配置1台64路NVR(含8块8T硬盘)，预计监控视频保存时间2个月。采用视频综合管理平台、硬盘录像机共同建设实现监控视频的保存、管理、应用。
[bookmark: _Toc20457]网络系统建设
网络系统作为本次项目的核心组成部分，必须要建立一个设计规范、功能完备、性能优良、安全可靠、有良好的扩展性与可用性、具备可管理易维护的网络系统，以高效率，高速度，低成本的方式提高设备的工作效率。本项目采用稳定可靠的网络设备，以先进、成熟的网络通信技术进行组网及先进的系统集成技术和管理模式，建立一个高效的网络系统。将监控系统内部形成高效、通畅、安全的网络体系，实现录像资源传输、共享、分析、应用。
由于本次项目建设区域主要集中于两处楼栋，此项目设计2处汇聚区，分别为启智楼汇聚区、笃志楼汇聚区，前端监控设备通过POE汇聚交换机进行信号传输与供电，POE汇聚交换机最终汇聚到核心交换机，再接入网络硬盘录像机中，实现网络汇聚。具体网络拓扑结构如下所示：
[image: ]
网络拓扑图
[bookmark: _Toc32043]施工要求
[bookmark: _Toc22162]点位定位
在项目开工前需将施工方案经甲方审核批准后才能予以施工，施工方案包含但不限于最终点位布局图、设备选型、安装方式、网络建设拓扑图等。
确定摄像头方向，确定摄像机安装方式、取电方式、网络联通方式等要素，再作标记。
现场勘察准备好钢卷尺或皮尺（测量长度不低于10米）、笔记本、数码相机、以及其他测量、记录和安全标示工具。
点位应考虑设在整洁、阴凉、无水浸、观察视线好、电源和通信资源获取方便的位置。
[bookmark: _Toc14860][bookmark: _Toc223600723][bookmark: _Toc454392303][bookmark: _Toc366163173][bookmark: _Toc142128595]线缆布置
相关线缆的穿放
本次穿放的线缆为网线、电源线。
网线使用白色高密度塑料管穿放；
网线施工应与电源施工紧密配合，按照规定敷设缆线。
线缆的规格、位置、路由和走向符合施工图的规定，线缆排列必须整齐，外表无损伤。
绑扎后的线缆互相紧密靠拢，外观平直整齐，线扣间距均匀，松紧适度。
在水平桥架内布放信号线不绑扎，线缆应顺直，尽量不交叉。在线缆进出线槽部位和转弯处应绑扎或用塑料扎带捆扎。
静电地板下和天花板上布放的线缆，要注意顺直不凌乱，避免交叉，并且不得堵住空调送风通道。
独立分色线缆布放
电源线与网线应该分别采用2根管道进行布放，间距应大于5cm且使用不同颜色的线管加以区分。
各类线缆长度应逐盘核对，并根据前期现场图上各段线路的长度来选配线缆，且要预留适当长度，同一类型线缆预留长度应一致。
线缆应尽量避免接续，若确实有接续必要应使用专用接插件，线缆固定与连接时需要注意牢靠，减少因接头松动引起的活动性故障。室外续接需要专用接续盒。
线缆端接标准
线与设备连接时，用剥线钳把线缆端头剥开，分线按顺序，不得将每组芯线互绞打开；
线缆与设备连接方法符合厂家有关规定；
线缆与设备连接时，芯线从端子根部开始，不漏铜，芯线无损伤。
电缆的弯曲半径不小于电缆外径的15倍，避免不必要的信号损失。
从摄像机引出的电缆应留有50cm的余量，对有转动需求的摄像机而言，不得影响摄像机的转动；
摄像机电源线与视频线应固定，不能使各个接口承担线缆本身的重量。
线缆的绑扎标准
对于插头处的线缆绑扎应按布放顺序进行绑扎，防止电缆互相缠绕，电缆绑扎后应保持顺直，水平电缆的扎带绑扎位置高度应相同，垂直线缆绑扎后应能保持顺直，并与地面垂直。
选用扎带时应视具体情况选择合适的扎带规格，尽量避免使用多根扎带连接后并扎，以免绑扎后强度降低。扎带扎好后应将多余部分齐根平滑剪齐，在接头处不得带有尖刺。
电缆绑扎成束时，一般是根据线缆的粗细程度来决定两根扎带之间的距离。扎带间距应为电缆束直径的3-4 倍
绑扎成束的电缆转弯时，扎带应扎在转角两侧，以避免在电缆转弯处用力过大造成断芯的故障。
机柜内电缆应由远及近顺次布放，即最远端的电缆应最先布放，使其位于走线区的底层，布放时尽量避免线缆交错。
布放走道线缆时，必须绑扎且绑扎后线缆应互相紧密靠拢，外观平直整齐；
线槽内线缆应顺直，不缠绕、不打结。线缆不得超出槽道，在线缆进出槽道部分和线缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定；
线缆应分类绑扎，扎带间距均匀，无明显扭绞和交叉，多余部分应整齐盘定，并布放固定，便于维护时对每根线缆进行查对和更换。
网线连接
从摄像头进入机箱的网线连接线按EIA/TIA568B标准进行制作。
供电标准
24V直流电源连接：将该电源接线直接连接在机箱内部 24V 电源接线端子上，并整形固定。
220V交流电源连接：将 220V 交流电源线直接连接在空开的输入端，用扎线带固定。
电源防雷器并联在空开上，空开的输出连接到稳压电源上，稳压电源的 220V 输出连接到接线板上。
注意 220V 的极性不能接反。
[bookmark: _Toc18178]配电箱内设备安装
箱内所有设备安装稳固，整齐放置，走线规范；箱内配置保护接地铜排，所有设备保护接地统一引至接地铜排。严格执行等电位连接，接地铜牌与铜鼻子之间必须牢固。各类线路敷设均做到横平竖直的原理并且固定绑扎牢固且贴好标识。
箱内电源线与信号线应分开，电缆应捆扎、固定，电缆应顺直，尽量不交叉。
箱内应安装带零线的空气开关用来接入电源线，空开应尽量安装在靠近电源过线孔处。箱内保护地端子直接和保护地线相连，箱体内设备保护地从箱体内保护地排引。箱内设备、电源端子、空气开关之间应间隔20mm以上。
为保证设备安全，防止雷击高电位侵入（约80％雷击高电位从电源线侵入），电源上应设置三级避雷保护，在视频传输线与信号控制线进入前端设备或中心控制台之前应加设相应的避雷保护器并结合现有防雷设备与措施对系统进行防雷保护。
图例：
[image: ] [image: IMG_0088]
[bookmark: _Toc320859170]
[bookmark: _Toc9893]辅材标准
线路:电源线、视频线、网线均需要采用纯铜材质，保护层具有防高温、防腐蚀、抗拉等要求，并且能够明显区分线序。
固定件:所有固定件需要采用防锈工艺的金属材质，严禁适用胶水粘贴、扎带捆绑、胶布包扎等形式。超过三路线路以上的管道（线槽）必须使用膨胀螺栓固定。
[bookmark: _Toc11801]摄像机安装
1、到货后根据装箱清单查验所有随机附件是否齐全。
2、核查安装地点构造的强度，确保摄像机安装位置的天花板的承受能力必须能支撑及其安装结构件重量的4倍。
3、在拆开摄像机包装后，妥善保存好摄像机的原包装材料，以便出现问题时，用摄像机的包装材料将其包装好，送到指定地点处理。
4、将摄像机逐个通电进行检测，在摄像机处于正常工作状态后，再进行安装。
5、确定该摄像机的应用场所和安装方式是否与所要求的相吻合，按照施工图在支架上进行摄像机安装。
6、将摄像机的电源线和网线穿入天花板，通过天花板上的开孔穿出。如果有多个摄像头，电源线和网线安装前必须编号进行区分。
[bookmark: _Toc458533367][bookmark: _Toc457137687][bookmark: _Toc14033]设备调试
IP地址分配
根据网络规划，先将分配IP地址配置入前端摄像机，再进行网络测试。
成像检测
先对摄像机进行初步检测，经通电试看、调整角度和朝向、检查各项功能后，观察监视区域的覆盖范围和图像质量，保证前端设备的关键参数配置正常，符合要求后进行固定。
网络测试
根据网络规划，通过交换机对前端摄像机一一进行网络测试（ping测试），确保设备网络连接无误，对于测试不通的设备进行及时排查。
档案归档
记录前端摄像机的相关信息，包括但不限于所属建设工程名称、设备运行状态、监控点名称、监控点编号、安装方式、服务器安装所在地、摄像机型号、是否可以控制、安装地点、监控IP地址及相关配置等。
[bookmark: _Toc18656]标签标示规范
（1）总体标签要求
采用防水防腐蚀标签，标签打印机打印，严禁手写，粘贴时应保证位置准确，方向端正，尺寸大小适中，可用时间应保证3年，若出现剥落、破损、维护人员应及时予以更换；
（2）设备标签要求
设备标签应在设备施工结束后粘贴完毕；摄像机标签应包括设备型号、用途及现场编号；交换机、视频矩阵、电视墙以及硬盘录像机由于端口较多，除常规标签外应打印一张较大的设备端口连接示意图，粘贴于设备面板以便日常维护管理或在现场电脑中保存对应的示意图电子文件；
（3）线缆标签要求
所有线缆两端应贴有标签，要求粘贴在线缆末端距离端头约2cm位置；PVC或金属线槽两端应挂设吊牌，吊牌信息应包括管道走向，内部线缆类型、数目等信息；视频线标签内容应包括摄像机编号及矩阵输入输出端口等信息。

[bookmark: _Toc12739]设备参数清单
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	备注

	1
	半球摄像机
	1、高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持≥120 dB宽动态，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节；
2、支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不低于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；
3、字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；
4、具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66。
	58
	台
	

	2
	NVR
	1、可接入≥64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥384Mbps，最大转发带宽≥256Mbps，最大回放带宽≥256Mbps；设备具有不少于2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览
2、设备HDMI接口最大支持8K输出，两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出
3、设备可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，
4、接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”、“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片；
5、最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息；支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息；
6、具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；
7、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口
	1
	台
	

	3
	硬盘
	1、容量≥8TB，转速≥7200rpm；支持RAID应用(搭配NVR)；≥256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧；MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时；年写入负载：不小于550TB；24×7全天候高效稳定运行
	10
	块
	

	4
	网线
	1、六类非屏蔽网线
	1700
	米
	

	5
	辅材
	1、辅材配件、水晶头、轧带、标签
	1
	项
	

	6
	安装调试
	1、监控设备安装调试
	66
	项
	

	合   计             
	





[bookmark: _Toc28377]项目建设时间
本项目建设完成时间为：自合同签订之日起30天内完工。
[bookmark: _Toc4491]项目验收
[bookmark: _Toc62115742][bookmark: _Toc6150]验收内容
项目验收内容包含项目成品一套，含设备清单内前端摄像机、交换机、NVR等设备。
[bookmark: _Toc910][bookmark: _Toc62115743]提供资料
项目验收合格后需提供以下资料一式两份，电子文档（pdf文件，cad文件）一式两份：
1. 项目施工组织方案；
2. 设备信息表；
3. 设备测试报告；
4. 用户操作手册；
5. 设备合格证明。
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